

Port Lotniczy Kielce S.A

Decyzja środowiskowa

<p> <u>Chronologiczne zestawienie wydarzeń dotyczących procesu uzyskiwania przez Spółkę PLK SA decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na gruntach wsi Obice, gm. Morawica, oraz Grabowiec gm. Chmielnik.</u> </p> <p> 10.08.2009r </p> <p> Wystąpienie Spółki PLK SA do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji środowiskowej. </p> <p> 14.09.2009r </p> <p> Otrzymanie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach pierwszych uwag dot. braków w Raporcie. </p> <p> 22.09.2009r </p> <p> Uzupełnienie braków i przekazanie ich do RDOŚ. </p> <p> 19.11.2009r i 28.12.2009r </p> <p> Kolejne uwagi RDOŚ dot. Raportu. </p> <p> 01.2010r÷ 04.2010r </p> <p> Prace nad uzupełnieniem Raportu. </p> <p> 12.05.2010r </p> <p> Przekazanie do RDOŚ kompletnego uzupełnionego Raportu oddziaływania na środowisko. </p> <p> 17.08.2010r </p> <p> Otrzymanie kolejnych uwag RDOŚ dot. zawartości Raportu </p> <p> 18.10.2010r </p> <p> Opracowanie Aneksu do Raportu i przekazanie do RDOŚ </p> <p> 17.12.2010r </p> <p> Posiedzenie Regionalnej Komisji ds. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko </p> <p> 21.02.2011r </p> <p> Otrzymanie od RDOŚ ostatecznych uwag do Raportu, po dokonaniu analizy Raportu przez Komisję ds. Ocen </p> <p> VI-VIII.2011r </p> <p> Prace nad uzupełnieniem Raportu </p> <p> 24.08.2011r </p> <p> Przekazanie do RDOŚ uzupełnienia do Raportu oddziaływania na środowisko. RDOŚ przewiduje zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej w dniu 23.11.2011r. </p> <p> 21.11.2011r </p> <p> Obwieszczenie RDOŚ o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Nowy termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej wyznaczono na dzień 15.02.2012r. </p> <p> 21.03.2012r </p> <p> W dniu 21 marca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce we wszystkich jego fazach realizacji i rozwoju. Decyzja nie jest ostateczna. </p> <p> 29.06.2012r </p> <p> Na dzień 31.08.2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce. </p> <p> 10.09.2012r </p> <p> W dniu 10.09.2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił, że przedłożył do dnia 29.10.2012r. termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce. </p> <p> 30.10.2012r </p> <p> Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 14.12.2012r. </p> <p> 19.12.2012r </p> <p> Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył na dzień 28.02.2013r. nowy termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej. </p> <p> 1.03.2013r </p> <p> Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył na dzień 30.04.2013r. nowy termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej. </p> <p> 7.05.2013r </p> <p> Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył na dzień 31.05.2013r. nowy termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej. </p> <p> 24.07.2013r </p> <p> Dnia 3 lipca 2013r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej dla Regionalnego Portu Lotniczego Kielce i uchylił w całości (wydane 21 marca 2012) decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W najbliższych dniach zostanie opublikowane oświadczenie Zarządu Spółki w tej sprawie. </p> <p> 8.08.2013r </p> <p> W dniu 8.08.2013r. Spółka PLK SA wniosła skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2013 r. znak: DDO-0aI.4230.3.2012.mko.26. Decyzja ta uchyła w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21.03.2012r, znak: WOO.I-4230.1.2011.JO.19 (RDO-26-WOO.I-6613/3-31/09/ml), w której określono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Treść skargi do pobrania w zakładce AKTUALNOŚCI. </p> <p> 13.12.2013 </p> <p> Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki PLK SA na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DDO-0aI.4230.3.2012.mko.26 z 3.07.2013r., w której GDOŚ uchylił decyzję środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach dla portu lotniczego Kielce w Obicach. Spółka oczekuje na uzasadnienie wyroku. </p> <p> </p>